



ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

គណៈកម្មាធិការទូរគមន៍

អង្គការទូរគមន៍

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសម្រេចផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

ទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម

ឯកតា : លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ តម្រោង	តម្លៃតម្រោងតាម វិធីសាស្ត្រ		កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាល បរិច្ឆេទ ចុះ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់ ខែ	តម្លៃទូទាត់ត្រូវបាន				ផ្សេងៗ
			ជ.ស	ព.ថ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួល និងបើកឯក សារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
I-លទ្ធកម្មទំនិញ																		
១	១-ប្រេងឥន្ធនៈបម្រើការងាររដ្ឋបាល និងសេវាកម្ម	690,3	690,3	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	690,3	-	-	
២	២-សម្ភារៈការិយាល័យបម្រើការងាររដ្ឋបាល និងសេវាកម្ម	795,0	795,0	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មេសា	-	795,0	-	-	
៣	៣-បោះពុម្ពកាលិកបក្ស ប្រតិទិន ប័ណ្ណជូនពរ និងលិខិតថ្លែងអំណរគុណប្រចាំឆ្នាំ២០២៤	346,4	346,4	-	កុម្មុះ	មេសា	71	-	5	30	17	19	ឧសភា	-	346,4	-	-	
៤	៤-គ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់បំបាត់នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលខីដីថល និងបំបាត់ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំទើបទទួលបានការតែងតាំង ព្រមទាំងមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី	324,8	324,8	-	កុម្មុះ	មេសា	71	-	5	30	17	19	ឧសភា	-	324,8	-	-	
៥	៥-ឯកសណ្ឋាន និងសញ្ញាស៊ីម៉ង់ត៍ប្រើប្រាស់មន្ត្រីនៃក្របខណ្ឌមន្ត្រី គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីនៃក្របខណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេស ជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីរាជការអធិការកិច្ចទូរគមនាគមន៍	104,4	104,4	-	កុម្មុះ	មេសា	71	-	5	30	17	19	ឧសភា	-	104,4	-	-	
៦	៦-ឧបករណ៍ការិយាល័យ ម៉ាស៊ីនក្រដាត់ និងសម្ភារៈបរិក្ខារ បច្ចេកទេសបម្រើការងារតភ្ជាប់បណ្តាញខ្សែកាប៊ីអុបទិក	1.189,2	1.189,2	-	កុម្មុះ	ឧសភា	92	-	12	30	24	26	មិថុនា	-	1.189,2	-	-	
៧	៧-ទោចក្រយានយន្តបម្រើការងាររដ្ឋបាល	108,0	108,0	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	108,0	-	
៨	៨-សម្ភារៈបរិក្ខារអគ្គិសនី សម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំ	233,8	233,8	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	233,8	-	

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាម វិធីសាស្ត្រ		កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាល បរិច្ឆេទ ចុះ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ ទទួល	តម្លៃទុនក្នុងត្រីមាស				ផ្សេងៗ
			ជបស	ព.ថ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួល និងបើកឯក សារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	
													ចំនួនថ្ងៃ					
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
៩	៩-ទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ផ្ទះកំដៅ និងកិច្ចប្រជុំ	154,9	154,9	-	មេសា	មិថុនា	71	-	5	30	17	19	កក្កដា	-	-	154,9	-	
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	3.946,8	3.946,8	-										-	3.450,1	496,7	-	
	ចំនួនគម្រោង	9	9	-														
II-លទ្ធកម្មសំណង់																		
១០	១-ជួសជុល និងលាបថ្នាំបង់ផ្នែកខាងមុខនៃទីស្តីការក្រសួង លាបថ្នាំជញ្ជាំងតាមផ្លូវដើរសាធារណៈនៃអគារ "ក" "ខ" និងជួសជុលបន្ទាប់បន្សំ	84,0	-	84,0	មេសា	ឧសភា	54	-	4	15	16	19	កក្កដា	-	-	84,0	-	
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	84,0	-	84,0										-	-	84,0	-	
	ចំនួនគម្រោង	1	-	1														
III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																		
១១	១-ជួសជុល និងពង្រីកប្រព័ន្ធកេហទំព័រ និងសារអេឡិក ត្រូនិកសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ន និងសាលារាជធានី/ខេត្ត របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅជាន់ក្រោមដីនៃអគារមិត្តភាព ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជួសជុល និងបំពាក់បន្ថែមសម្ភារៈ បច្ចេកទេស និងកម្រងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៅជាន់ក្រោមដីនៃ អគារមិត្តភាព ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជួសជុលថែទាំប្រព័ន្ធ ការពារ និងឆ្លើយតបបញ្ហាបន្ទាន់ផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំ ថ្នាលចុះបញ្ជីសេវាសាធារណៈឌីជីថលនៅផ្ទះក្រោមជាតិ	797,0	797,0	-	មិថុនា	សីហា	71	-	5	30	17	19	កញ្ញា	-	-	797,0	-	
១២	២-ជួសជុល លាងសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជួសជុលថែទាំ ដណ្តើរយន្ត ជួសជុលផ្លាស់ប្តូរសម្ភារ និងឧបករណ៍ បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងប្រព័ន្ធកម្រៃ សុវត្ថិភាព ព្រមទាំងជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនី	493,9	493,9	-	មិថុនា	សីហា	71	-	5	30	17	19	កញ្ញា	-	-	493,9	-	

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាសម្រាប់	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាម វិធីសាស្ត្រ		កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាល បរិច្ឆេទ ចុះ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	តម្លៃទូទាត់ក្នុងក្រីមាស				ផ្សេងៗ
			ជបស	ព.ថ			រយៈពេល សរុប	បុរ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្ងៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួល និងបើកឯក សារដេញ ឬ ពិគ្រោះថ្ងៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	
១៣	៣-ជួសជុល និងផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បច្ចេកទេស និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេរុបករណ៍ និងទំហំផ្ទុកទិន្នន័យនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៃអគារមិត្តភាព ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រៀបចំបំពាក់ឧបករណ៍ទប់ភ្លើង (UPS) នៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យខ្នាតតូចនៃទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងថែទាំ ជួសជុលផ្លាស់ប្តូរ និងបំពាក់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធវីដេអូនៃសន្តិសុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី	1.286,7	1.286,7	-	កក្កដា	តុលា	92	-	12	30	24	26	វិច្ឆិកា	-	-	-	1.286,7	
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	2.577,6	2.577,6	-										-	-	1.290,9	1.286,7	-
	ចំនួនគម្រោង	3	3	-														
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	6.608,4	6.524,4	84,0										-	3.450,1	1.871,6	1.286,7	
	ចំនួនគម្រោង I+II+III	13	12	1														

លេខ ៣៣៥.....សហវ.អលសា
បានឃើញ និងបញ្ជាក់
 ថ្ងៃ ៧ ខែ ២០២២ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ ២០២២
 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋបាល និងបរិយាកាស
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋបាល និងបរិយាកាស
 ចំណីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី វិជិត

បានឃើញ និងបញ្ជាក់
 ថ្ងៃ ៧ ខែ ២០២២ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ ២០២២
 អគ្គនាយក
 អគ្គនាយកដ្ឋានបរិយាកាស និងបរិយាកាស
 និងបរិយាកាស ក្រសួងរដ្ឋបាល និងបរិយាកាស
 ជា ភ័ស្តុតាង

ថ្ងៃ ៧ ខែ ២០២២ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ ២០២២
 ប្រធានអង្គការសេដ្ឋកិច្ច

ហ៊ុយ គេន